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Mường Ảng, ngày       tháng       năm 2024 

 

KẾ HOẠCH  

Thu hồi bổ sung diện tích đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực 

hiện GPMB xây dựng dự án: Đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên (đoạn 

tuyến trên địa bàn huyện Mường Ảng) 

–––––––––––– 
  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị Quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và 

dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 

2021; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và 

các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND 

tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chi tiết một số nội 

dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 

17/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 26/04/2024 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện 

Mường Ảng; 
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Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-HĐTV ngày 30/11/2020 của Tổng công ty 

Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định 182/QĐ-HĐTV ngày 07/11/2022 của Tổng công ty 

Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Đường dây 220kV 

Sơn La - Điện Biên; 

Căn cứ Văn bản số 4564/PCĐB-ĐT ngày 12/5/2024 của Công ty Điện lực 

Điện Biên về việc đề nghị ban hành bổ sung thông báo thu hồi đất để GPMB xây 

dựng công trình: Đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên (đoạn tuyến trên địa 

bàn huyện Mường Ảng). 

UBND huyện Mường Ảng xây dựng Kế hoạch thu hồi bổ sung đất, đo 

đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Đường dây 220kV Sơn La - 

Điện Biên (đoạn tuyến trên địa bàn huyện Mường Ảng) cụ thể như sau: 

1. Lý do thu hồi đất: Để làm mặt bằng xây dựng công trình Đường dây 

220kV Sơn La - Điện Biên (đoạn tuyến trên địa bàn huyện Mường Ảng). 

2. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi 

- Thu hồi đất của 32 lượt hộ gia đình 4 tổ chức với tổng diện tích đất cần 

phải thu hồi thực hiện công trình: 5.316,1 m2. 

- Vị trí khu đất thu hồi các xã: Búng Lao, Ẳng Tở, Ẳng Cang, Ẳng Nưa 

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án GPMB 

- Tiến hành kê khai, kiểm đếm thiệt hại về đất, tài sản, vật kiến trúc, cây 

cối hoa màu gắn liền với đất thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 

2024 (với điều kiện các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức hợp tác 

thống kê, kiểm đếm thiệt hại về đất, vật kiến trúc, cây cối hoa màu...). 

- Thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và 

công khai phương án bồi thường, hỗ trợ ngay sau khi có Quyết định phê duyệt 

giá đất cụ thể của UBND tỉnh Điện Biên (dự kiến 05 ngày). 

- Niêm yết, tổng hợp và hoàn chỉnh phương án gửi các phòng, ban chuyên 

môn thẩm định và trình phương án (dự kiến 20 ngày). 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư: Không có trường 

hợp nào phải bố trí tái định cư. 

5. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư 

5.1. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 

- Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ địa chính (bản đồ trích đo, trích lục địa 

chính khu đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất...) đã được Sở Tài nguyên & Môi trường 

phê duyệt và các tài liệu liên quan cho Ban QLDA & PTQĐ huyện để thực hiện 

kê khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
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- Chủ trì phối hợp với Đơn vị khảo sát và các đơn vị liên quan xây dựng 

giá đất cụ thể của công trình. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA & PTQĐ huyện, UBND các xã và các 

đơn vị liên quan chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chủ động giải 

quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 

công trình. 

- Thực hiện thủ tục xin giao đất hoặc thuê đất để xây dựng công trình theo 

quy định của pháp luật.  

5.2. Ban QLDA & PTQĐ huyện Mường Ảng 

- Điều tra, kê khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư (triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2, Điều 69, Luật đất đai 2013). 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Tổ chức chính trị 

- xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên 

truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyết định đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với Đơn vị khảo sát và các đơn vị liên quan xây dựng giá đất 

cụ thể của công trình. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị liên quan giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình giải 

phóng mặt bằng công trình (nếu có).  

5.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện  

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch thu hồi bổ sung đất, đo 

đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Đường dây 220kV Sơn La - 

Điện Biên (đoạn tuyến trên địa bàn huyện Mường Ảng). 

- Phối hợp với Đơn vị khảo sát và các đơn vị liên quan xây dựng giá đất 

cụ thể của công trình. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã và các 

đơn vị liên quan thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

trước khi trình UBND huyện phê duyệt phương án và Quyết định thu hồi đất. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã và các đơn vị 

liên quan giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng 

công trình (nếu có).  

5.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  

- Sau khi nhận được Văn bản và hồ sơ đề nghị thẩm định của phòng Tài 

nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm kiểm tra hồ 

sơ, thực hiện thẩm định phương án bồi thường về cây trồng, vật nuôi trên đất bị 

thu hồi, các chính sách hỗ trợ (trừ các chính sách hỗ trợ do phòng Kinh tế và Hạ 

tầng thẩm định theo chức năng nhiệm vụ). 
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- Phối hợp với Đơn vị khảo sát và các đơn vị liên quan xây dựng giá đất 

cụ thể của công trình. 

- Có Thông báo kết quả thẩm định phương án bồi thường về cây trồng, vật 

nuôi trên đất bị thu hồi, các chính sách hỗ trợ gửi về phòng Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt 

bằng công trình (nếu có).  

5.5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  

- Sau khi nhận được Văn bản và hồ sơ đề nghị thẩm định của phòng Tài 

nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, 

thẩm định phương án bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi, chính 

sách hỗ trợ khuyến khích di chuyển bàn giao mặt bằng. 

- Có Thông báo kết quả thẩm định về phương án bồi thường tài sản, vật 

kiến trúc trên đất bị thu hồi, chính sách hỗ trợ khuyến khích di chuyển bàn giao 

mặt bằng gửi phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt 

bằng công trình (nếu có).  

5.6. Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng  

- Sau khi nhận được Văn bản và hồ sơ đề nghị thẩm định của phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Chi cục thuế khu vực Thành phố Điện Biên Phủ - 

Mường Ảng có trách nhiệm thẩm định vị trí đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài 

chính của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư; xác nhận về thu nhập sau thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. 

- Có Thông báo kết quả thẩm định vị trí đất, việc áp dụng nghĩa vụ tài 

chính của các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xác nhận về thu 

nhập sau thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh gửi phòng Tài nguyên và 

Môi trường tổng hợp. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt 

bằng công trình (nếu có).  

5.7. UBND các xã: Búng Lao, Ẳng Tở, Ẳng Cang, Xuân Lao và Ẳng Nưa 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị liên quan trong 

việc tổ chức thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; triển khai 

thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 

- Phối hợp với Đơn vị khảo sát và các đơn vị liên quan xây dựng giá đất 

cụ thể của công trình. 

- Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình có đất bị thu hồi; 

tình trạng tranh chấp đảm bảo theo quy định (kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, 
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thời điểm, tình trạng sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản; xác nhận hộ gia 

đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và các nội dung khác có liên quan 

theo quy định). 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị liên quan tuyên 

truyền, vận động, thuyết phục người có đất bị thu hồi phối hợp trong việc đo 

đạc, kiểm đếm và bàn giao đất thu hồi; niêm yết công khai phương án bồi 

thường hỗ trợ tái định cư, quyết định phê duyệt phương án quyết định phê duyệt 

phương án, quyết định thu hồi đất, các quyết định liên quan đến kiểm đếm bắt 

buộc, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt 

bằng công trình (nếu có).  

5.8. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức có đất bị thu hồi  

 Có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn Mường Ảng và các đơn vị liên quan thực hiện việc kê khai về đất, tài sản 

vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên đất và cung cấp các giấy tờ có liên quan để 

làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thu hồi bổ sung đất, đo đạc, kiểm đếm giải phóng 

mặt bằng công trình: Đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên (đoạn tuyến trên địa 

bàn huyện Mường Ảng). UBND huyện Mường Ảng yêu cầu tổ chức, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, 

phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND huyện 

để xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị: Tài nguyên và MT, Tài 

chính - KH, Kinh tế và HT, Ban QLDA & 

PTQĐ, Chi cục thuế khu vực Thành phố Điện 

Biên Phủ - Mường Ảng; 

- Ban QLDA các công trình điện miền Bắc; 

- UBND các xã: Búng Lao, Ẳng Tở, Ẳng Cang, 

Ẳng Nưa; 

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ 

chức có đất bị thu hồi; 
- Lưu: VT, TN&MT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Tạ Mạnh Cường 
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